参考

東久留米市第5次長期総合計画策定スケジュール（現時点の予定）

業務項目			平成30年		平成31年			平成31年									平成32年			平成32年									平成33年		
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 長期総合計画基本構想審議会	市民、学識経験者、公共団体等の代表者で構成	基本構想の策定に関する必要な事項を調査及び審議し、市長に答申				①	②	③	④		⑤	⑥		⑦ 中間答申	⑧		⑨	⑩				⑪	⑫ 最終答申								
2. 基礎調査	社会経済状況や市民アンケート調査等の整理・分析	今後のまちづくりにおける問題点・課題を明らかにする	整理・分析			中間報告		報告																							
3. 現行計画の評価・検証	評価・検証	達成状況とその要因、積み残し課題、新規施策の必要性等						評価・検証																							
4. 市民意見を聴取する機会	市民説明会、シンポジウム・フォーラム、市民ワークショップ等	市民参加の実施								必要に応じて実施																					
5. 基本構想・基本計画の作成	(1) 基本構想の策定	平成32年9月議会で議決を得られるよう検討						基本構想素案の検討						中間答申	意見聴取	基本構想案の検討					パブコメ	取り纏め	最終答申		議決						
	(2) 基本計画の策定	平成33年1月末までに策定できるよう検討											基本計画案の骨子の検討							基本計画案の検討							パブコメ	取り纏め	策定		