令和２年１１月１２日
第８回介護保険運営協議会
資料２-１（議題２関係）
（当日配布資料）

計画の策定に向けた今後の予定について

11 月 12 日　第 8 回介護保険運営協議会に「素案（未定稿）」を説明

11 月 20 日頃　運営協議会委員に「素案」を送付

12 月 1 日　パブリックコメントの実施

委員から意見聴取期間

・市民説明会
（12 月 10 日：東部　12 月 12 日：中部・西部）

・事業者説明会
（12 月 22 日）

※広報（12/1 号）・HP で周知

～25 日　パブリックコメント受付期限（予定）

12 月 28 日　委員の意見、パブリックコメントの意見等を集約

1 月半ば頃　素案の意見を集約した最終案を作成し、委員に送付

委員の内容確認期間

1 月 21 日（仮）　第 9 回運営協議会で最終案の審議・承認

令和 2 年 3 月　策定

令和 2 年 3 月末　公表（市公式サイトに掲載予定）