資料4

東久留米市空家等対策事業スケジュール（案）

R5.3.30現在

令和４年度（2022年度）　令和５年度（2023年度）

８月　９月　１０月　１１月　１２月　１月　２月　３月　４月　５月　６月　７月　８月　９月　１０月　１１月　１２月　１月　２月　３月

環境政策課

- 各種空き家チラシ等　配布（都度改訂）
- 広報（10/1セミナー、10/15啓発）
- 広報（4/15バンク、6/15啓発）
- 広報（10/1セミナー、10/15啓発）
- 市民向けセミナー準備（10/22開催）
- セミナー準備
- 空き家バンク開設準備（実施に係る協議、要綱の制定、媒介等協定の締結など）
- **空き家バンク始動（4/3）**
- 自治会等地域への啓発活動
- 所有者等調査（必要に応じて実施）
- 苦情・相談対応

空家等対策協議会

- 8/27　第３期協議会スタート
- 11/17　第1回　委嘱式・部会報告等
- 3/30　**第2回　部会報告等**
- 第3回　部会報告等

有効活用部会

- ※第2期　第5回　進捗報告等
- 12/23　第1回　進捗報告等
- 2/20　第2回　進捗報告等
- 必要に応じて随時開催（バンク開始を受けて）
- 第3回　進捗報告等

特定空家等協議部会

- 第1回　候補検討等
- 第2回　候補助言検討

庁内検討委員会

- 10/17※書面　第8回　選任・報告
- 3/24　第9回　報告等
- 第10回　部会候補空家等送付
- 第11回　部会報告・判定

特定空家等判定部会

- 第5回　候補判定検討
- 第6回　候補判定検討