

子ども・子育て支援新制度本格実施までのスケジュール(予定)

※本スケジュールは会議の進行内容によって開催日時、議論内容等の変更がある。

H25年度							H26年度											H27年度					
8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	～	12月	1月	2月	3月	4月			
<p>8月28日 ○第1回 会議</p> <p>・子ども・子 育て支援新 制度につい て</p> <p>・次世代育 成支援行動 計画の進捗 状況につい て(現状把 握)</p> <p>・ニーズ調 査の項目検 討、実施方 法について</p>	<p>9月下旬 ○第2回 会議</p> <p>・ニーズ 調査の項 目決定につ いて</p> <p>・次世代 育成支援 行動計画 の検証につ いて</p>		<p>11月中旬頃 予定 ○第3回会議</p> <p>・ニーズ調査 に基づく子 ども・子育て 支援事業計画 の「量の見込 み」の検討に ついて</p>		<p>1月中旬頃 予定 ○第4回会 議</p> <p>・「量の見込 み」の検討 及び取りま とめについ て</p>	<p>2月中旬頃 予定 ○第5回会 議</p> <p>・「量の見込 み」の決定 について</p> <p>★子ども・子育て支援事業計画の「量の見込み」を東京都に報告</p>	<p>4月下旬頃 予定 ○H26第1回 会議</p> <p>・「確保方策」 の検討につ いて</p>		<p>6月下旬 頃予定 ○第2回会 議</p> <p>・「確保方 策」の検 討、決定に ついて</p>	<p>7月上旬</p> <p>★子ども・子育て支援事業計画の「確保方策」を東京都に報告</p>	<p>7月下旬 頃予定 ○第3回 会議</p> <p>・子ども・ 子育て支 援事業 計画 (案)の 検討、と りまとめ について</p>	<p>8月下旬 頃予定 ○第4回 会議</p> <p>・事業計 画(案)の 原案決定</p>			<p>★ 子ども・子育て支援事業計画案 東京都提出</p>		<p>11月下旬頃 予定 ○第5回会 議</p> <p>・事業計画 案の内容の 精査</p> <p>★パブリックコメント 11月上旬 ○12月事業計画案のパブリックコメント ○12月上旬パブリックコメントの回答 (必要に応じて事業計画に反映)</p>			<p>1月下旬頃予定 ○第6回会議</p> <p>・事業計画内容 の最終確認</p> <p>★ 子ども・子育て支援事業計画決定 東京都提出</p>			<p>○子ども・子育て支援新制度本格実施予定</p>

