

検討スケジュール(案)

平成22年度								平成23年度
8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <p>第1回</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>第2回</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>第3回</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>第4回</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>第5回</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>第6回</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>第7回</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>第8回</p> </div> </div>								<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>大店立地法の届出時に地域貢献計画書の提出(事業者/時期未定) 市が公表</p> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <p>・委員委嘱 ・検討会の進め方説明 ・施設の計画概要説明</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>地域貢献施設機能について ・フリートーキング</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>地域貢献施設機能について ・施設機能の絞り込み</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>地域貢献施設機能報告案確認 安全・安心のまちづくりについて検討</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>安全・安心のまちづくりについて検討</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>・安全・安心のまちづくりについて月1回程度開催、意見集約が出来たところで報告 ・事業者等との協議結果を検討会へ報告</p> </div> </div>								

検討会