

4. わくわく健康プラン東くるめ（第2次）策定経過

《26年度》

第2次健康増進計画策定の基礎資料とするため、東久留米市「健康に関する状況調査」を実施。

《27年度》

月	策定スケジュール	東久留米市健康づくり推進協議会	東久留米市健康づくり推進部会（第V期）	健康課PT
4月	策定スケジュールの確認		第17回世話人会 第17回健康づくり推進部会	2
5月	7つの生活習慣について現状と課題の検討 ↓	第1回健康づくり推進協議会開催	第18回世話人会 第18回健康づくり推進部会	2
6月	グループインタビュー ↓		第19回世話人会 第19回健康づくり推進部会	2
7月	↓		第20回世話人会 第20回健康づくり推進部会	2
8月	7つの生活習慣について現状と課題のまとめ（健康づくり推進協議会委員より助言）	健康づくり推進協議会委員より助言	第21回世話人会 第21回健康づくり推進部会	3
9月	素案の作成（概念図・体系図の検討） ↓		第22回世話人会 第22回健康づくり推進部会	4
10月	↓		第23回世話人会 第23回健康づくり推進部会	8
11月	素案の公表およびパブリックコメントの募集		第24回世話人会 第24回健康づくり推進部会	3
12月	次期計画に向けた活動について検討 ↓	第2回健康づくり推進協議会開催	第25回世話人会 第25回健康づくり推進部会	7
1月	計画案の作成		第26回世話人会 第26回健康づくり推進部会	5
2月	計画の決定		第27回世話人会	7
3月	計画策定 ↓		第28回世話人会 第27回健康づくり推進部会	4