

東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略 策定スケジュール

資料 2
令和5年 8月28日
東久留米市

6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
		第1回 推進 委員会		(必要に応じてメールにて委員へ確認依頼)								第2回 推進 委員会	(必要に応じてメールにて 委員へ確認依頼)				(仮称)市民説明会 及び パブリックコメント				指摘反映	第3回 推進 委員会			議会において総合戦略の 行政報告を行う				

<終了>【第1回推進委員会の議題】

- ・委員の委嘱等について
- ・会長の互選及び副会長の指名
- ・東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略(たたき台)について

【第2回推進委員会の議題】★本日★

- ・東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略(素案・案)について
- ・(仮称)市民説明会について
- ・パブリックコメントの実施について

【第3回推進委員会の議題(予定)】

- ・(仮称)市民説明会及びパブリックコメントにおけるご意見について
- ・東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略(原案)について
- ・今後の効果検証について