

《わくわく健康プラン東くるめ策定経過》

<平成16年度>

	策定スケジュール	健康づくり推進部会	健康づくり推進協議会	健康課PT
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・策定体制づくり ・委員会の設置 ・策定計画の検討 		第3回 健康づくり推進協議会	
9月		《市広報にて市民参加の公募》		
		庁内学習会		4回
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・健康づくりプランの学習会 ・QOLの目標について検討 	第1回健康づくり推進部会 (第4回健康づくり推進協議会と合同開催)		4回
		第2回に向けての準備会		
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・市民の健康課題について検討 ・生活習慣の目標について検討 	第2回健康づくり推進部会		5回
		第3回に向けての準備会		
		第3回健康づくり推進部会		
		グループインタビューの学習会		
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・グループインタビューにむけての学習会 	第4回に向けての準備会		3回
		第4回健康づくり推進部会		
		第5回に向けての準備会		
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・各ライフステージの市民へのグループインタビュー ・生活習慣改善のための条件について検討 	第5回健康づくり推進部会	第5回	6回
		第6回に向けての準備会	健康づくり推進協議会	
2月		第6回健康づくり推進部会		6回
		第7回に向けての準備会		
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・中間報告 	第7回健康づくり推進部会		9回
		第8回健康づくり推進部会 (第6回健康づくり推進協議会と合同開催)		

<平成17年度>

4月	<ul style="list-style-type: none"> ・生活習慣改善のために必要な現在の取り組みについて検討 	第9回健康づくり推進部会		7回
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・実現したい取り組みについて検討 	第10回健康づくり推進部会	第1回 健康づくり推進協議会	5回
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・計画の素案づくり 	第11回に向けての準備会		11回
		第11回健康づくり推進部会		
		第12回に向けての準備会(1)		
		第12回に向けての準備会(2)		
7月		第12回健康づくり推進部会 (第2回健康づくり推進協議会と合同開催)		6回
8月		《素案の公表・パブリックコメント募集》		
		第13回健康づくり推進部会		4回
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・健康づくりプランの発表 		第3回 健康づくり推進協議会	7回
		わくわく健康プラン東くるめフォーラム開催		