諮問•答申

H23. 5. 25 ①市民検討委員会 ②市民検討委員会 ③市民検討委員会 ④市民検討委員会 ⑤市民検討委員会 ⑥市民検討委員会 全体構想の見直し骨子 ・全体構想の見直し骨子 ・パブコメ結果報告 ・地域別構想の見直し 中間見直し・最終案 第2回パブコメ結果 地域別構想の地域区分 ・地域別の課題 ・パブコメを反映した全体 ・パブコメ結果の中間見直 地域別懇談会の進め方 し・最終案への反映 構想の見直し 地域別懇談会結果報告 • 地域別構想骨子 平成23年度スケジュール (都市計画マスタープラン中間見直し) 平成23年 平成24年 5月 6月 8月 3月 4月以降 4月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 5/25 **4**) 2 \rightarrow 3 \rightarrow (5) \rightarrow 6 市民検討委員会 必要に応じて、 庁内検討部会 勉強会等を実施 複数地区を集約して5回開催予定 地域別懇談会 意見集約 意見集約 ⑤で決定した (6/25・26・7/10・17・24に設定) 最終案から 広報紙作成 6月15日号広報に、懇談会・ 意見 パブコメ募集 地域別構想(素案)を説明し、意見 意見集約 パブコメ・市民説明会の 集約 をいただくようなイメージで開催。 チラシを折り込み予定 市民広報 2月1日号広報に特集 ■…市民説明会 \star 号を折り込み予定 ★…広報で周知 7/2または7/3に 2月中旬に開催を予定 開催を予定 都市計画審議会

全体構想骨子案の報告