

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年01月18日

計画の名称	快適生活と水と緑をつなぐ下水道（第2期）（防災・安全）											
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	東久留米市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心なくらしの実現を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	384	A	384	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	下水道施設（管路施設）における長寿命化計画策定率を4.9%（H28）から13.7%（H32）に増加させる。			
	下水道施設（管路施設）における長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定済み面積（ha） / 長寿命化計画を策定すべき面積（ha）	5%	5%	14%
2	下水道施設（管路施設）における長寿命化（管路更生）延長を平成31年度までに1,380m実施する。			
	下水道施設（管路施設）における長寿命化（管路更生）延長（m）	0m	1150m	1380m
3	下水道施設（管路・ポンプ場・マンホールポンプ等）におけるストックマネジメント計画策定率を0.0%から100.0%に増加させる。			
	下水道施設（管路・ポンプ場・マンホールポンプ等）におけるストックマネジメント計画策定率を0.0%から100.0%に増加させる。 ストックマネジメント計画策定済み面積（ha） / 東久留米市公共下水道事業計画面積（ha）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
H28-H29に本計画にて浸水対策事業を実施、（新設 浸水対策事業 全体事業費用106.9百万円、整備延長485m）浸水対策事業については、快適生活と水と緑をつなぐ下水道（第2期）（防災・安全）（重点計画）へ遷移。												

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東久留米市	直接	東久留米市	管渠(汚水)	改築	改築 下水道施設長寿命化事業	管路施設(調査・改築工事)	東久留米市						142		策定済
		長寿命化計画																	
	A07-002	下水道	一般	東久留米市	直接	東久留米市	管渠(汚水)	改築	改築 下水道ストックマネジメント計画支援事業	計画策定(管路・蓋更新、ポンプ場、マンホールポンプ)	東久留米市						242		未策定
		ストックマネジメント計画 種別1には雨水も含まれます。																	
											小計						384		
											合計						384		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	R02
配分額 (a)	22	42	22	15	25
計画別流用増 減額 (b)	3	8	0	0	0
交付額 (c=a+b)	25	50	22	15	25
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	25	50	22	15	25
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					