都市計画マスタープラン改定スケジュール

													令和3年原	 芰												
		4月			5月			6月		7月			8月			9月			10月			11月			12月	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	全体構想(素案)																									
検討内容					地域別構想(素案)				都市マス (素案)			都市マス (案)														
								実	現化方策	(麦案)							V_{-}									
改定検討委員会 庁内検討部会			庁内検討部 会④ 4/30 (書面)		改定検討委 員会⑤ 5/17				庁内検討部 会⑤ 7/1	改定検討委 員会⑥7/12	F内検討部 会⑥ 7/29		改定検討委 員会⑦ 8/11					庁内検討部 会⑦	改定検討委員会8	改定(案) 報告						
市民意見の聴取							市民意見の 聴取 6/1から6/11									ブリック リメント O日以上)										市民フォー ラム
都市計画審議会 等						都計審 勉強会② 5/21 (書面)				都計審 勉強会③ 7/15										都計審 付職 10/20						
庁内調整					5/15広報										9/1広報											
庁外調整							都と事前調整(各課調整)							都に意見照会												

	第5回	第6回	第7回	第8回					
改定検討委員会	・修正した全体構想(素薬)について ・地域別構想(素案)について ・市民意見聴取について	・市民意見聴取の結果と対応について・修正した全体構想(素案)及び地域別構想(素案)について・実現化方策(素案)について	・都市計画マスタープラン (素案)について ・パブリックコメントの実施 はついて	・パブリックコメントの結果 と対応について ・都市計画マスタープラン (案)について					
	第4回	第5回	第6回	第7回					
庁内検討部会	・修正した全体構想(素案) について ・地域別構想(素案)について ・市民意見聴取について	・実現化方策(素案)について	・都市計画マスタープラン (素案)について ・パブリックコメントの実施 について	・パブリックコメントの結果と対応について ・修正した都市計画マスタープラン(案)について					
	第2回	第3回							
都市計画審議会	・全体構想及び地域別構想素案(たたき台)について	・市民意見聴取の結果と対応について ・修正した全体構想(素案) 及び地域別構想(素案)に ついて ・実現化方策(素案)について							