

令和2年8月6日
第7回介護保険運営協議会
資料3-2（議題3関係）
（当日配布資料）

第8期計画作成に向けたスケジュール案

月	運営協議会	国・都	市
令和元年12月			12月上旬～高齢者アンケート調査
令和2年1月			
令和2年2月	2/13 第6回運営協議会		
	高齢者アンケート実施報告		計画記載内容の検討作業
令和2年3月	新規事業の進捗報告 等	3/10 課長会議（国→都） ・第8期に関する基本的な考え方の提示	国の「基本的な考え方」の読み込み
令和2年4月			調査報告の作成 7期計画の進捗確認・振り返り
令和2年5月	5月 運営協議会（中止） 新型コロナウイルス感染症の影響により中止		「見える化」システム等 を活用した分析等
令和2年6月			数値目標の達成状況
令和2年7月			7/17～事業所アンケート調査
令和2年8月	8/6 第7回運営協議会	7/31 課長会議（国→都） ・基本指針（案）	
	事業者アンケート実施報告	8/19 都ヒアリング	課題の抽出
令和2年9月	計画の骨子の提示	8月中 保険料推計ツールリリース予定	保険料推計の開始 基本指針との照合 課題の検討
令和2年10月			高齢者人口推計 要介護者推計 数値目標等の検討
令和2年11月	11月 第8回運営協議会（予定）		計画（素案）の作成
	計画（素案）の提示		見込量の推計
令和2年12月	素案に対する意見聴取		市民説明会・パブリックコメント等の実施
		12～1月 報酬改定率等係数を設定	計画の内容に沿って 見込量を修正 パブリックコメントを踏まえ計画案の作成 保険料の確定
令和3年1月	1月 第9回運営協議会（予定）		計画（案）の作成
令和3年2月	計画（案）の提示		
令和3年3月		3月 見込量と保険料を都に報告	令和3年第1回市議会定例会に行政報告
	計画書（完成版）の配布（4月）		