

改修等スケジュール表

令和6年4月1日

区分	施設	建物	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考	
学校教育系施設	第一小学校	北校舎				令和9年度 大規模改修予定	
		給食棟				令和9年度 大規模改修予定	
		南校舎（東側） （西側）	 				
		—					
	第二小学校	—					
	第三小学校	—					
	第五小学校	校舎東側			 		
		給食棟					
		校舎西側					
		校舎・体育館					令和9年度 中規模改修予定
	第六小学校	北校舎西側	 				
		西校舎・渡り廊下	 				
		配膳室					
	第七小学校	北校舎西側			 		
		南校舎西側					
		給食棟					
		北校舎東側				 	
		南校舎東側					
	第九小学校	—					
	第十小学校	—					
	小山小学校	西校舎					
		—					
	神宝小学校	—					
	南町小学校	—					
	本村小学校	—					
	久留米中学校	西校舎					
		南校舎西側				 	
南校舎東側、配膳室						令和9年度 中規模改修予定	
北校舎						令和9年度 中規模改修予定	
西中学校	西校舎						
	技術棟						
	—						
南中学校	西校舎	 					
	東校舎、配膳室						
	—						
大門中学校	—						
中央中学校	校舎南側						

【凡例】

	耐力度調査
	設計委託
	中規模改修
	大規模改修
	部位改修
	増改築・建替え
	トイレ改修
	空調機新設
	その他工事

区分	施設	建物	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考
行政系施設	市役所本庁舎					
	消防団第八分団詰所					
	わくわく健康プラザ	わくわく健康プラザ北側				
		わくわく健康プラザ南側				
	スペース105					
子育て支援系施設	ひばり保育園					
	子どもセンターひばり					
	小小学童保育所					
コミュニティ系施設	西部地域センター					
生涯学習系施設	生涯学習センター					
スポーツ系施設	スポーツセンター					
委託費（設計、調査等）			36,394			
委託費計			36,394			
保全計画改修費（中規模・大規模改修）			169,400			
部位改修費			460,747			
上記以外工事費			1,011,380			
工事費計			1,641,527			
委託費・工事費計			1,677,921			
（うち繰越明許費）			638,316			
当年度予算額計（千円）			1,039,605			

【アイコンの説明】

	耐力度調査	建物の構造体等について老朽化を総合的に評価する調査
	設計委託	工事を実施するための図面を作成する委託
	中規模改修	施設保全計画の改修サイクルに基づき、屋上など一部の機能・性能等の不具合を改善する工事
	大規模改修	施設保全計画の改修サイクルに基づき、建物全体の機能・性能等の不具合を改善する工事
	部位改修	施設保全計画の趣旨に基づき、不具合が発生している等により、次回の中規模・大規模改修より前に実施する工事
	増改築・建替え	社会的要因や老朽化などにより既存建物で対応できない場合等に行う工事
	トイレ改修	便器や床・壁などの内装も含めたトイレを改良する工事
	空調機新設	学校の特別教室などに新しく空調機を設置する工事
	その他工事	上記以外の工事

※ このスケジュール表は、当初予算を反映させて毎年ローリングを行いながら向こう3年間の改修等のスケジュールを示していくものです。

※ 工事は予算額が130万円以上のものを記載しています。

※ 経費はすべて消費税込みの金額となります。また端数処理により予算額と異なる場合があります。

※ 工事種別ごとにアイコンで表記し、当該建物において実施される工事等を示しています。

※ 同一建物において同種の改修工事を複数実施する場合であっても、アイコンの表記は一つとしています。

※ 耐力度調査の結果等により改修の内容や時期に変更が生じる可能性があります。