

令和6年度子ども・子育て支援事業計画作成スケジュール(案)(令和6年3月22日時点)

資料3

東久留米市  
子ども・子育て会議  
令和6年3月22日

時期	5月		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	中旬			下旬	下旬	下旬	下旬	下旬	下旬	下旬	下旬	下旬
	第1回会議			第2回会議		第3回会議		第4回会議	第5回会議	第6回会議	第7回会議	第8回会議
子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・「量の見込み」検討</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・事業計画の進捗状況及び点検・評価</li> <li>・確保方策(案)検討</li> <li>・「量の見込み」検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・子ども・子育て支援事業計画(事業説明)</li> <li>・事業計画の進捗状況及び点検・評価</li> <li>・確保方策(案)検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・事業計画(素案)検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・事業計画(素案)検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・事業計画(素案)検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・事業計画(答申案)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他検討事項</li> <li>・事業計画(答申案)</li> </ul>
事務局										<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画(素案)パブコメ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画答申予定</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画(案)の検討状況により、議題の内容を決定。</li> <li>・[ ]の会議の開催は、計画の検討状況により調整します。</li> </ul>												