

市健康増進計画（第3次）策定スケジュール

令和6年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
各会議 開催	健康づくり推進協議会 ●会議開催		第1回 ● 骨子案検討					第2回 ● 素案検討			第3回 ● パブコメ回答検討 計画案の承認		
	健康づくり推進部会 ●会議開催		5回開催 ● ●	●	●								
計画策定スケジュール		骨子案 の作成	素案の作成					パブコメ の実施	計画案 の作成	計画 策定	行政 報告		