

【東久留米市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年１１月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を超える学校はありませんでした。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和７年５月までにネットワークアセスメント（簡易速度調査）を実施し、課題の特定を完了させる。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和７年度に１Ｇｂｐｓ回線から１０Ｇｂｐｓ回線への切り替えを行うとともに、無線ＬＡＮアクセスポイントを増設することで改善を図る。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

回線速度の不足及び無線ＬＡＮアクセスポイントの不足。令和７年度に上記の課題解決をするための工事等を実施する予定。