

子ども・子育て支援新制度実施までのスケジュール(案)【平成26年5月23日時点】

資料46

東久留米市
子ども・子育て会議
平成26年5月23日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議	● 4月24日 第1回会議	● 5月23日 第2回会議 ・量の見込み決定 ・運用基準等の内容説明 ・スケジュール(案)提示	● 6月下旬 第3回会議 ・運用基準等の内容説明 ・確保方策(案)提示 ・その他検討事項	● 7月下旬 第4回会議 ・運用基準等説明 ・事業計画(案)骨子提示 ・その他検討事項	● 8月下旬 第5回会議 ・事業計画(案)検討 ・その他検討事項	● 9月下旬 第6回会議 ・事業計画(案)検討 ・その他検討事項	● 10月下旬 第7回会議 ・事業計画(案)検討 ・その他検討事項	● 11月下旬 第8回会議 ・その他検討事項	● 会議予備	● 1月中旬 第9回会議 ・その他検討事項	● 2月下旬 第10回会議 ・その他検討事項	● 会議予備
・新制度に係る国の動向、事業計画(案)の検討状況により、議題の内容を決定												
事務局		・運用基準等条例準備 ・ニーズ調査報告書配布	・幼稚園等意向調査 ・新制度市民周知広報 ・確保方策(案)準備	・事業計画(案)骨子検討 ・運用基準等内容パブコメ	・運用基準等パブコメ報告	・新制度市民周知	・運用基準等案(条例)提案					
・新制度に係る国の動向、事業計画(案)の検討状況による												
市民等			・6月議会 ・幼稚園等今後の検討	・幼稚園等意向調査回答	・パブコメ締切		・9月議会			・12月議会		・3月議会